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Beitragsart:

in der Anlie-

gerversammlung 

genannte Werte

Werte bei Erhe-

bung der Voraus-

leistungen (inkl. 

Planungskosten)

Differenz
Differenz

in Prozent

Werte bei 

endgültiger 

Erhebung des 

Beitrages

Differenz 

(endgültig - 

Vorausleistung)

Differenz

in Prozent

Gesamtkosten 83.000,00 € 140.604,91 € + 57.604,91 € + 69,40 % 148.069,14 € + 7.464,23 € + 5,31 %

Beitragsfläche 17.640,00 qm 15.023,08 qm - 2.616,92 qm - 14,84 % 15.015,50 qm - 7,58 qm - 0,05 %

Beitragssatz in

€/qm Beitragsfläche
4,235234 € 8,423334 € + 4,188100 € + 98,89 % 8,874978 € + 0,451644 € + 5,36 %

Anmerkungen:

Beitragsart:

in der Anlie-

gerversammlung 

genannte Werte

Werte bei Erhe-

bung der Voraus-

leistungen (inkl. 

Planungskosten)

Differenz
Differenz

in Prozent

Werte bei 

endgültiger 

Erhebung des 

Beitrages

Differenz 

(endgültig - 

Vorausleistung)

Differenz

in Prozent

Gesamtkosten 227.000,00 € 228.225,96 € + 1.225,96 € + 0,54 % 212.452,54 € - 15.773,42 € - 6,91 %

Beitragsfläche 20.660,00 qm 20.257,58 qm - 402,42 qm - 1,95 % 19.869,92 qm - 387,66 qm - 1,91 %

Beitragssatz in

€/qm Beitragsfläche
9,875310 € 10,139581 € + 0,264271 € + 2,68 % 9,622954 € -0,516627 € - 5,10 %

Anmerkungen:

Beitragsart:

in der Anlie-

gerversammlung 

genannte Werte

Werte bei Erhe-

bung der Voraus-

leistungen (inkl. 

Planungskosten)

Differenz
Differenz

in Prozent

Werte bei 

endgültiger 

Erhebung des 

Beitrages

Differenz 

(endgültig - 

Vorausleistung)

Differenz

in Prozent

Gesamtkosten 287.000,00 € 295.378,88 € + 8.378,88 € + 2,92 % 294.605,22 € - 773,66 € - 0,26 %

Beitragsfläche 22.960,00 qm 22.146,17 qm - 813,83 qm - 3,54 % 22.021,67 qm - 124,50 qm - 0,56 %

Beitragssatz in

€/qm Beitragsfläche
11,248749 € 12,003926 € + 0,755177 € + 6,71 % 12,040172 € + 0,036246 € + 0,30 %

Anmerkungen:

Ausbau von Straßen in Unterstedt

Vergleich der Gesamtkosten, Gesamtbeitragsflächen und der Beitragssätze pro qm Beitragsfläche

Erschließungsbeiträge

Erschließungsbeiträge

Erschließungsbeiträge

                         Straße Sägereiweg

die Steigerung der Kosten im Vergleich zur Anliegerversammlung und zur Erhebung von Vorausleistungen 

liegen in folgenden Ursachen:

- Mehrkosten beim Straßenbau  von rd. 12.300 € (diese liegen allerdings um rd. 7.200 € geringer als noch bei 

der Erhebung von Vorausleistungen angesetzt)

- die Beleuchtung ist nach OR-Beschluss hinzugekommen (rd. 8.200 €)

- Mehrkosten beim Kanalbau von rd. 39.100 €

- Planungskosten von rd. 5.400 €

die Flächenreduzierungen sind einerseits durch eine Grundstücksteilung und -übertragung auf die Kinder des 

Grundstücks "Hempberg 5/5a" begründet und andererseits durch einen notwendigen Erwerb einer kleinen 

Flächen für Straßenland

                         Straße

                         Straße Am Schützenholz

die Reduzierungen der Werte im Vergleich zur Anliegerversammlung und zur Erhebung von Vorausleistungen 

liegen in folgenden Ursachen:

- der Straßenbau ist um rd. 29.250 € günstiger geworden

- die Planungskosten sind dadurch ebenfalls um rd. 2.300 € günstiger

- dagegen sind Mehrkosten bei der Oberflächenentwässerung von rd. 11.900 € entstanden

- die Flächenreduzierungen resultieren aus dem Wegfall / der Abmeldung  von Gewerbenutzungen

die Reduzierungen der Werte im Vergleich zur Anliegerversammlung und zur Erhebung von Vorausleistungen 

liegen in folgenden Ursachen:

- der Straßenbau ist um rd. 5.250 € günstiger geworden

- dagegen sind Mehrkosten bei der Oberflächenentwässerung von rd. 3.950 € entstanden

- die Planungskosten sind insgesamt um rd. 530 € gestiegen, weil für den Haferkamp erstmalig auch für den 

Kanalbau Ingenieurskosten entstanden sind

- die Flächenreduzierungen resultieren aus der Abmeldung  von Gewerbenutzungen

Haferkamp -Floorweg
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Beitragsart:

in der Anlie-

gerversammlung 

genannte Werte

Werte bei Erhe-

bung der Voraus-

leistungen (inkl. 

Planungskosten)

Differenz
Differenz

in Prozent

Werte bei 

endgültiger 

Erhebung des 

Beitrages

Differenz 

(endgültig - 

Vorausleistung)

Differenz

in Prozent

Gesamtkosten 212.000,00 € 178.482,12 € - 33.517,88 € - 15,81 % 185.741,47 € + 7.259,35 € + 4,07 %

Beitragsfläche 16.850,00 qm 16.610,33 qm - 239,67 qm - 1,42 % 16.410,33 qm - 200,00 qm - 1,20 %

Beitragssatz in

€/qm Beitragsfläche
11,302875 € 9,670723 € -1,632152 € - 14,44 % 10,186714 € + 0,515991 € + 5,34 %

Anmerkungen:

Beitragsart:

in der Anlie-

gerversammlung 

genannte Werte

Werte bei Erhe-

bung der Voraus-

leistungen (inkl. 

Planungskosten)

Differenz
Differenz

in Prozent

Werte bei 

endgültiger 

Erhebung des 

Beitrages

Differenz 

(endgültig - 

Vorausleistung)

Differenz

in Prozent

Gesamtkosten 103.000,00 € 122.951,69 € + 19.951,69 € + 19,37 % 102.019,72 € - 20.931,97 € - 17,02 %

Beitragsfläche 10.270,00 qm 9.421,67 qm - 848,33 qm - 8,26 % 9.231,67 qm - 190,00 qm - 2,02 %

Beitragssatz in

€/qm Beitragsfläche
9,035203 € 11,744895 € + 2,709692 € + 29,99 % 9,945952 € -1,798943 € - 15,32 %

Anmerkungen:

Beitragsart:

in der Anlie-

gerversammlung 

genannte Werte

Werte bei Erhe-

bung der Voraus-

leistungen (inkl. 

Planungskosten)

Differenz
Differenz

in Prozent

Werte bei 

endgültiger 

Erhebung des 

Beitrages

Differenz 

(endgültig - 

Kalkulation)

Differenz

in Prozent

Gesamtkosten 154.000,00 € --- 159.697,05 € + 5.697,05 € + 3,70 %

Beitragsfläche 10.587,00 qm --- 10.798,50 qm + 211,50 qm + 2,00 %

Beitragssatz in

€/qm Beitragsfläche
13,083971 € --- 13,309936 € + 0,225965 € + 1,73 %

Anmerkungen:

                         Straße Diers Wisch

Heidhauerkamp

Erschließungsbeiträge

Erschließungsbeiträge

                         Straße Stubbenkamp

                         Straße

Erschließungsbeiträge

während der Herstellungszeit wurden keine weiteren Vorausleistungen erhoben

die Erhöhungen der Werte im Vergleich zur Anliegerversammlung liegen in folgenden Ursachen:

- der Straßenbau und die Oberflächenentwässerung sind insgesamt um rd. 14.700 € teurer geworden, jedoch 

sind die Kosten des Hauptsammlers nur mit 50 % beitragsfähig, weil ein Grundstück an den 

Regenwasserkanal angeschlossen ist; dadurch reduzieren sich die Kosten wiederum um ca. 19.500 €

- für die Straßenbeleuchtung sind bereits bei der Herstellung der Baustraße Kosten in Höhe von rd. 1.200 € 

entstanden

- Merhkosten durch Ingenieursleistungen in Höhe von rd. 9.300 €

- die Flächenerhöhungen sind durch Anmeldungen von Gewerbenutzungen begründet

die Reduzierungen der Werte im Vergleich zur Anliegerversammlung und zur Erhebung von Vorausleistungen 

liegen in folgenden Ursachen:

- der Straßenbau und die Oberflächenentwässerung sind insgesamt um rd. 1.900 € günstiger geworden

- während der Bauzeit und nach Abschluss der Bauarbeiten mussten erhöhte Leistungen des Ingenieurbüros 

sowohl für den Straßenbau als auch für den Kanalbau in Anspruch genommen werden, so dass die 

Planungskosten um rd. 9.200 € gestiegen sind

- die Flächenreduzierungen sind durch die Abmeldungen von Gewerbenutzungen begründet

die Reduzierungen der Werte im Vergleich zur Anliegerversammlung und zur Erhebung von Vorausleistungen 

liegen in folgenden Ursachen:

- der Straßenbau und die Oberflächenentwässerung sind insgesamt um rd. 24.650 € günstiger geworden

- während der Bauzeit und nach Abschluss der Bauarbeiten mussten erhöhte Leistungen des Ingenieurbüros 

sowohl für den Straßenbau als auch für den Kanalbau in Anspruch genommen werden, so dass die 

Planungskosten um rd. 3.750 € gestiegen sind

- die Flächenreduzierungen sind durch die Abmeldungen von Gewerbenutzungen begründet
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Beitragsart:

in der Anlie-

gerversammlung 

genannte Werte

Werte bei Erhe-

bung der Voraus-

leistungen (inkl. 

Planungskosten)

Differenz
Differenz

in Prozent

Werte bei 

endgültiger 

Erhebung des 

Beitrages

Differenz 

(endgültig - 

Vorausleistung)

Differenz

in Prozent

Gesamtkosten 526.000,00 € 549.505,46 € + 23.505,46 € + 4,47 % 598.172,92 € + 48.667,46 € + 8,86 %

Beitragsfläche 49.250,00 qm 41.045,71 qm - 8.204,29 qm - 16,66 % 40.775,71 qm - 270,00 qm - 0,66 %

Beitragssatz in

€/qm Beitragsfläche
4,523535 € 5,662637 € + 1,139102 € + 25,18 % 6,215012 € + 0,552375 € + 9,75 %

Anmerkungen:

- die Flächenreduzierungen sind einerseits durch Abmeldungen von Gewerbetätigkeiten und andererseits 

durch mehrere Grundstücksteilungen und -übertragungen begründet:

  l bei Hempberg 5/5a erfolgte eine Grundstücksteilung und -übertragung auf die Kinder

  l bei den beiden Waldgrundstücken erfolgte eine Grundstücksteilung und einerseits eine Übertragung auf 

die Kinder und andererseits ein Verkauf

  l bei der Parkanlage mit Spielplatz erfolgte eine Grundstücksteilung und ein Verkauf

die Veränderungen der Werte im Vergleich zur Anliegerversammlung und zur Erhebung von Vorausleistungen 

liegen in folgenden Ursachen:

- der Straßenbau und die Oberflächenentwässerung sind insgesamt um rd. 13.300 € teurer geworden

- während der Bauzeit und nach Abschluss der Bauarbeiten mussten erhöhte Leistungen des Ingenieurbüros 

sowohl für den Straßenbau als auch für den Kanalbau in Anspruch genommen werden, so dass die 

Planungskosten um rd. 35.300 € gestiegen sind

Straßenausbaubeiträge

Hempberg                         Straße


